

部門		プロジェクト名		YPU 名物饅頭「ワイ♡ワイ♡プーちゃん」の開発		
プロジェクト名		カテゴリー	A			
応募者	代表者	氏名: 桜島すみれ	栄養 学科	3 年	Tel: 090 - 0000 - 0000	
		Mail: abcdefg-hijklmn @ docomo.ne.jp				
	会計担当	氏名: 宮野櫻子	社会福祉 学科	2 年	Tel: 080 - 9999 - 9999	
		Mail: hijklmn-abcdefg @ ezweb.ne.jp				
	指導教員	氏名: 山口太朗	所属: 国際文化学科	Tel: 083 - 928 - 1111		
	プロジェクト参加者	氏名: 下堅小路良美	栄養 学科	2 年	氏名:	学科
氏名: 折本花代		看護 学科	1 年	氏名:	学科	年
氏名: 三野宮子		文化創造 学科	1 年	氏名:	学科	年
必要予算	総費用	100,000 円				
	内訳	材料費：4 万円 包装費：1 万円 試食会開催費用：4 万円 文房具代（マジック、写真用紙など）：1 万円				
プロジェクトのねらい	県立大学の学生の知恵と技術を駆使し、YPU ブランド商品として「YPU 饅頭ワイ♡ワイ♡プーちゃん」を開発する。大学内で行われるイベントの際やお土産等で活用してもらい、大学の宣伝に役立てる。					
プロジェクトの成果	YPU 饅頭の試作をし、場合によっては市内和菓子店に依頼して市販化を計画する。「名物饅頭」として、大学と学生の盛り上げを図る。					
プロジェクトの進行計画	期間	内容（具体的に記入してください）				
	6 月	リサーチ、饅頭作成のコンセプトを固める				
	6 月～8 月	試作品の開発				
	9 月	パッケージデザイン、宣伝方法を考える				
	10 月～11 月	試食会を開催（アンケートを実施） 中間報告の準備				
	11 月	中間報告				
	12 月	試食会のアンケート結果の集計・分析				
	1 月	報告書の作成と、報告会の準備				
1 月下旬	成果報告会での報告 報告書を提出する					
1 月中旬までに完了する進行計画を立ててください。						

※太枠内のみ記入。資料がある場合は添付してください。